



Løypemelding samhandlingstilskudd		
NR	SPØRSMÅL	SVAR
1	Navn på prosjektet?	Forsterket samhandling om pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
2	Løypemeldingen er fylt ut av (navn, tittel, arbeidssted)?	Christian Ohldieck, direktør, Avdeling for rusmedisin
3	Hvem er samarbeidspart i prosjektet (minimum én kommune og én part i spesialisthelsetjenesten)?	Bergen kommune, ved etat for sosiale tjenester og etat for rus og psykisk helse, Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen HF
4	Hva er status på prosjektet? Er dere ajour med fremdriftsplanen slik den ble skissert i søknaden om samhandlingstilskudd?	Prosjektleder er tilsatt, med oppstart mandag 6. oktober. Plan er lagt for første fase av prosjektet. Det er invitert til styringsgruppemøte.
5	Hvis det er utfordringer med fremdrift i prosjektet, beskriv hvilke utfordringer, og hvordan dere planlegger å løse dem?	Etter at vi fikk tildeling av midlene har tiden i hovedsak gått til å utarbeide utlysningstekst og rekruttere prosjektleder. Selve prosjektet starter derfor for alvor først nå.
6	Når regner dere med å avslutte prosjektet?	Da det har tatt tid med prosessen over ønsker og håper vi at det er mulig å skyve på tidsfristen for endelig rapportering på leveransene i prosjektet, til høsten 2026.



7	Hvilken effekt/gevinst forventer dere å få ut av prosjektet? På hvilken måte måler dere effekt?	Vi forventer å identifisere modeller for samhandling som per i dag fungerer bra, og som kan breddes. Vi forventer også å identifisere mangler i slike modeller, der det vil være behov for å pilotere og etter hvert implementere nye modeller for samhandling, for ulike undergrupper av pasienter i LAR. Hvordan vi måler disse effektene er noe av det vi nå vil ta stilling til, ved oppstart av prosjektet.
8	Hvordan fungerer samarbeidet mellom partene i prosjektet så langt?	Det er generelt god dialog mellom etatsledelse i de nevnte etater og ledelsen i AFR. Det vil vi bygge videre på når vi nå går videre i det konkrete prosjektarbeidet.
9	Er det andre ting dere vil legge til?	Som nevnt har det vært viktig for oss å rekruttere inn prosjektleder for prosjektet, derfor har det tatt tid å komme i gang med det konkrete arbeidet – og at vi derfor ønsker at prosjektperioden forlenges. Det har så langt ikke blitt brukt av tilskuddsmidlene. De begynner å løpe fra og med oppstartstidspunkt for prosjektleder.