KONSEPTVAL NYE VOSS SJUKEHUS 2035

REALISERING AV SAMLA PLAN VOSS SJUKEHUS 2035

STATUS JUNI 2021

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Bakgrunn

Samla plan for Voss sjukehus mot 2035 er ein utviklingsplan for Voss sjukehus. Planen skisserer kva for strategiske vegval som er ynskjelege for lokalsjukehuset og naudsynte organisasjons- og utviklingstiltak som fylgje av desse vala. Planen omtalar også effektive og trygge pasientforløp, rammevilkåra for den akuttmedisinske kjeda, logistikk og gode forsyningsliner. Dette krev moderne bygg og infrastruktur. Resultatet frå prosjektet dannar grunnlag for vurdering av investeringsbehovet ved Voss sjukehus i åra som kjem. Investeringsbehova vert skildra i prioritert rekkefylgje

Aktuelt – KONSEPTVALG PROSJEKT

Prosjektets leveranser er:

- Konkretisere mål for Voss 2035
- Beskrivelse av hvilke driftsmessige og logistikkmessige utfordringer Voss sjukehus har og hvilke ambisjoner en har for å bedre dette
- Konkretisere innhaldet i Samla plan 2035 med omsyn til framtidig drift på Voss sjukehus
- Beskrive ulike utbyggingsalternativ og vurdere disse opp mot kriteriene vist ovenfor
- Anbefale et utbyggingsalternativ som beskrives på et nivå som gjør at vi kan kalkulere dette på P50 nivå
- Utarbeide sluttrapport som grunnlag for ledelsesmessig behandling

«Nye Voss sjukehus skal vere eit robust og utadvendt lokalsjukehus bygd for samhandling med ein bygningsmasse som støttar opp om god pasientbehandling og effektiv drift»

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Prosjektorganisering

3.1 Prosjekteier og styringsgruppe

Rolle	Navn/representant/er fra følgende enheter
Prosjekteier	Adm.dir Eivind Hansen
Styringsgruppeleder	Ass.dir Randi-Luise Møgster
Medlemmer i styringsgruppen	Olav Lødemel Askjell Utaaker Odd Storetvedt Øyvind Østerås Anne Taule Jorunn Egdetveit Esposito, controller Voss sjukehus NSF sin HTV på Voss, Britt-Heidi Tefre, HVO på Voss Siv Renate Aalvik Brukarrepresentant

test

3.1 Prosjektleder, prosjektgruppe og en ev. referansegruppe

Rolle	Navn/representant/er fra følgende enheter	Nødvendig kompetanse og ressursbehov
Prosjektleder	**Geir Pedersen**	
Medlemmer i prosjektgruppen (inkl. ev. arbeidsgrupper)	***Prosjektgruppa:*** Prosjektleder OUGunbjørg Smedsvig Borghild Strønen, lokal koordinator og repr for leiargruppa VS Jorun Sivertsen, rådgjevar og repr for leiargruppa VS Arkitekt NN utpeikt frå AMU (HTV eller HVO) + Leiargruppa på Voss?? ***Arbeidsgruppemedlemmer:*** Tore Tveit, Teknisk avd? Svein Medås, Med.teknisk avd? Blir utpeikt i dei ulike delprosjekta i høve oversikten over pågåande prosjekt	Brukerrepresentas er sikra gjennom deltaking i Styringsgruppa. Lege, personell so arbeider klinikknæ
Referansegruppe 1 , representanter fra:	Medisinsk avdeling Kirurgisk klinikk Kvinneklinikken KSK Radiologisk avdeling Ortopedisk klinikk Hjerteavdelingen Laboratorieklinikken FoU	
Referansegruppe 2,	Leiargruppa på Voss??	

Arbeidsgrupper blir skipa i tråd med dei ulike delprosjekta.

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Delprosjekt

Viktige avklaringar mellom desse

Ny Akutteining

- Akuttmottak
- Skadepoliklinikk
- Observasjonssenger
- Intensiv/post op overvakning?
- Legevakt

Ny Operasjons-eining

- Operasjonsavdeling
- Mottak av dagkirurgiske pasientar
- Post-operativ overvaking
- Sterilsentral
- Forsyning

Poliklinikkar Sengepostar Dagbehandling

- Endoskopieining
- Poliklinikkar for kirurgi, medisin og gynekologi
- Operasjonsstover / skiftestover
- Dialyse
- Pasientareal (***resepsjon/venterom*** + postop)
- Sengepostar for medisin, kirurgi og føde

Logistikk og forsyning

- Varelager
- Forsyningslinjer
- Matforsyning
- Reinhald
- *Avfallshandtering*

Andre avklaringar

- Sterilforsyning
- Matforsyning
- Ambulansestasjon
- Legevakt
- Avtalespesialistar og andre aktørar
- Campus Voss

<u>Campus Voss:</u>
tilrettelegging for utdanningsforløp, samhandling med høgskule og universitet og spesialistutdanning av legar og anna helsepersonell

Akuttforløp og akutteining

- Akuttmottak
- Skadepoliklinikk
- Observasjonssenger
- Intensiv/post op overvakning?
- Legevakt

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Framdriftsplan

Nr	Milepæl	Ferdig dato
M1	Når det foreligger en analyse av drifts- og logstikkmessige utfordringer og hvilke ambisjoner en har for å bedre dette	**31. januar 2021**
M2	Når det foreligger en grov skisse til utbyggingsalternativ	**30. mars**
M3	Når det foreligger et anbefalt alternativ som grunnlag for detaljering på konseptnivå	**30. april**
M4	Når det foreligger en samlet framstillng av et anbefalt utbyggingsalternativ for Voss, inkludert driftsøkonomisk analyse og investeringskalkyle	**25. juni**
M5	Når Styringsgruppen har konkludert på anbefalt løsning	**20. august 2021**

Anbefalt løsning innarbeides så i Helse Bergen HF sin Arealplan

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Alt 1 Bakgård
Alt 2B Frontbygg
260421
"front og bakgård 2"

Voss 2035 – ikke bare nye bygninger!

«Nye Voss sjukehus skal vere
eit robust og utadvendt lokalsjukehus
bygd for samhandling
med ein bygningsmasse som støttar opp
om god pasientbehandling og effektiv drift»

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus