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HANDLINGSPLAN - 2020 
- Prioriterte tiltak for Overordna samarbeidsutval i lokalsjukehusområdet 

 

 Samarbeidsutvalet for Bergen kommune 

 Samarbeidsutvalet for Nordhordland 

 Samarbeidsutvalet for Bergensregionen 

 Samarbeidsrådet for Voss lokalsjukehusområde

Område Tiltak Tidsramme Status, pr. 5 mai  
Oppfølging av 
samarbeids-
avtaler 
 

1.1 Pandemisk influensa  
- Planlegge, gjennomføre og evaluere fellesøving om samarbeid ved pandemisk influensa  

 

2020 Den planlagde felles øvinga om 
pandemisk influensa er sett på vent på 
grunn av den pågåande 
pandemisituasjonen (Covid-19).  
Om det vert aktuelt å planleggja for ei 
ny øving kjem ein tilbake til. 
 

1.2 Tenesteavtale 8 
- Revisjon av tenesteavtale 8 om svangerskap-, fødsel- og barselomsorg, og tilhøyrande rutine og 

særavtalar 
- Prosjekt «Forløp svangerskap, fødsel og barsel» 
 

2020 Arbeidet har stoppa opp på grunn av 
den pågåande pandemisituasjonen. 
 

1.3 Tenesteavtale 4 
- Fullføre revisjon av særavtalar knytt til tenesteavtale 4 om skildring av kommunen sitt tilbod om 

døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp – for dei kommunar det er aktuelt for. 
 
 

Vår 2020 Mange kommunar har signert, men 
desse manglar: 
- Bergen påbegynt men stoppa opp 

pga Covid-19 
- Askøy  
- Øygarden  
- Kvam – forsinka grunna skifte av 

kommuneoverlege. 

1.4 Tenesteavtale 11 og 12  
- Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda 
- Revisjon av avtala 
 
 

2020 På grunn av den pågåande 
pandemisituasjonen har 
arbeidsprosessen stoppa opp. Det har 
ikkje vore mogeleg å komme i gang 
med arbeidet og difor heller ikkje 
mogeleg å rapportere til møta i mai 
slik det vart bedt om i SU runden i 
februar.  
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1.5 Særavtale om utdanningsløp 
- Utarbeide særavtale for samarbeid om utdanningsløp for ALIS, og eventuelt og for LIS 2 og 3 i den 

grad det er aktuelt. 
 

2020 Arbeidet har stoppa opp pga 
pandemisituasjonen.  

1.6 Årleg gjennomgang av avtaleverket 
 
 
 

2020 Arbeid med gjennomgang av 
avtaleverket og endring av 
kommunenamn i tråd med ny 
kommunestruktur er i gang.  
 
Avtalar vert sendt til signering i løpet 
av mai 2020.  

1.7 Tenesteavtale 10 
- Samarbeid om førebygging 
- Revisjon av avtale 
 

2020 Sjå eiga sak 

Område Tiltak Tidsramme  
Oppfølging av 
andre 
samhandlings
-initiativ 
 

2.1 Prosjekt Langvarige og Koordinerte tenester (LKT-prosjektet) 
- Presentasjon av rapport/rettleiar som konkretiserer kva rammeverket er og korleis det kan brukast 

- Vurdere utprøving av tiltak  
 

Vår 2020 Sjå eiga sak 

2.2 Felles Utviklingsplan for samhandling 
- Utarbeide plan og setje i verk tiltak 
 

2020 Prosjektleiar er tilsett. 
Sjå eiga sak. 
 

2.3 Prosjekt pasienten si legemiddelliste (PLL) 
- Planlegge og gjennomføre nasjonal pilot  
 

2020 E - helsedirektoratet har fått 45 MNOK 
til å realisere en PLL pilot. Denne skal 
føregå i Bergen i samarbeid med Helse 
Vest, Haukeland, Haraldsplass, Bergen 
kommune og fastlegar i Bergen. 
Prosjektorganisering og involvering av 
ulike partar startar opp i mai. 
 
 
 

2.4 Vidareutvikle saman.no 2020 Sjå eiga sak 
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2.5 Utarbeide retningsliner for lege til lege samarbeid. 
 
 

2020 Utkast til retningsliner er klart og skal 
sendast ut på høyring.    
Arbeidet er midlertidig sett på vent 
pga. covid-19 situasjonen.  

2.6 Digital samhandling 
Utvikle den digitale samhandlinga mellom kommunane og sjukehusa 
 

2020 Venter på rapport frå KS og Helse Vest 
omkring tematikken. Det vil vera 
aktuelt  å orientere om rapporten i 
SUa til hausten. 
 

2.7 Felles opplæringsprogram for å spreie bevissthet, kunnskap og kompetanse 
- Utarbeide felles opplæringsprogram for å spreie bevisstheit, kunnskap og kompetanse  omkring 

vurderingar av når er ein pasient er utskrivingsklar frå spesialisthelsetenesta. 
- Somatikk 
- Rus og psykisk helse 

 

2020 SSE er i gang med å kartleggja ulike 
løysningsalternativ for e-læringskurs 
(KS-læring, Kurslab, finansiering, 
arbeidsform mv)  
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