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Sak til samarbeidsutvalet 
 

 
 
Bakgrunn:  
 
Bakgrunnen til prosjektet med felles utviklingsplan er godt kjent for SU.  
 
Prosjektdirektivet for prosjektet er no vedteke og vert lagt ved saka. Prosjektleiar har gått 
gjennom grunnlagsdokument for prosjektet. Dette gjeld dokument og oppsummering av 
tidlegare prosess i  SU’ane og relevante rapportar og dokument nasjonalt. 
 
Det har vore gjennomført ei rad møtet med representantar for kommunar ( for det meste 
kommunalsjefar for aktuelt område ) og sjukehus. Det har vore eige møte med Bergen 
kommune for å avklare prosessen der. Vidare har det vore dialog med fleire private/ideelle 
institusjonar/sjukehus. 
 
 
 
Drøfting/vurdering: 
 
Prosjektleiar vil delta på SU/SR sine møter og vere til disposisjon med orientering og svare på 
spørsmål. 
 
Prosjektleiar si vurdering er at prosjektet har hatt litt lita framdrift i starten. Dette av naturlege 
grunnar med corona-situasjonen som den viktigaste. Opplevinga no er at det er god framdrift 
og større engasjement.  
 
Prosjektet er no i gjennomføringsfasa.  
Det vert no dialog-møte med partane / interessentane. Det vert utarbeid eigen dialogmal for 
desse samtalane for å sikre god prosess. Målsetjinga med desse dialogmøta er tredelt. For det 
første vil ein formidle informasjon om prosjektet inkludert Helsefelleskap. For det andre vil 
innhenting av informasjon og synspunkt frå partane vere det viktigaste. Til slutt er dette eit 
strategisk grep i forankringsarbeide og for å skape engasjement. 
 
Det vert arbeidd med ein detaljert framdriftsplan for resten av gjennomføringsfasa.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Samarbeidsutvalet for Bergensregionen tek saka til orientering. 
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