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Bakgrunn

Samla plan for Voss sjukehus mot 2035 er ein utviklingsplan for 
Voss sjukehus. Planen skisserer kva for strategiske vegval som er 
ynskjelege for lokalsjukehuset og naudsynte organisasjons- og 
utviklingstiltak som fylgje av desse vala. Planen omtalar også 
effektive og trygge pasientforløp, rammevilkåra for den 
akuttmedisinske kjeda, logistikk og gode forsyningsliner. Dette krev 
moderne bygg og infrastruktur. Resultatet frå prosjektet dannar
grunnlag for vurdering av investeringsbehovet ved Voss sjukehus i 
åra som kjem. Investeringsbehova vert skildra i prioritert 
rekkefylgje



Aktuelt – KONSEPTVALG PROSJEKT

Prosjektets leveranser er:

• Konkretisere mål for Voss 2035

• Beskrivelse av hvilke driftsmessige og logistikkmessige utfordringer Voss 
sjukehus har og hvilke ambisjoner en har for å bedre dette

• Konkretisere innhaldet i Samla plan 2035 med omsyn til framtidig drift på 
Voss sjukehus

• Beskrive ulike utbyggingsalternativ og vurdere disse opp mot kriteriene vist 
ovenfor

• Anbefale et utbyggingsalternativ som beskrives på et nivå som gjør at vi 
kan kalkulere dette på P50 nivå

• Utarbeide sluttrapport som grunnlag for ledelsesmessig behandling



«Nye Voss sjukehus skal vere
eit robust og utadvendt lokalsjukehus 

bygd for samhandling 
med ein bygningsmasse som støttar opp 

om god pasientbehandling og effektiv drift»



Prosjektorganisering



3.1 Prosjektleder, prosjektgruppe og en ev. referansegruppe  

 
Rolle Navn/representant/er fra følgende enheter Nødvendig 

kompetanse og 
ressursbehov   

Prosjektleder Geir Pedersen  

Medlemmer i 
prosjektgruppen 
(inkl. ev. 
arbeidsgrupper) 

Prosjektgruppa: 
Prosjektleder OUGunbjørg Smedsvig 
 
Borghild Strønen, lokal koordinator og 
repr for leiargruppa VS 
 
Jorun Sivertsen, rådgjevar og repr for 
leiargruppa VS 
 
Arkitekt  
NN utpeikt frå AMU (HTV eller HVO) 
 
+ Leiargruppa på Voss?? 
 
Arbeidsgruppemedlemmer: 
Tore Tveit, Teknisk avd? 
Svein Medås, Med.teknisk avd? 
 
 
Blir utpeikt i dei ulike delprosjekta i 
høve oversikten over pågåande 
prosjekt 
 

Brukerrepresentasjon 
er sikra gjennom 
deltaking i 
Styringsgruppa. 
 
 
Lege, personell som 
arbeider klinikknært 
 

Referansegruppe 1 
, representanter 
fra: 

Medisinsk avdeling 
Kirurgisk klinikk 
Kvinneklinikken 
KSK  
Radiologisk avdeling  
Ortopedisk klinikk 
Hjerteavdelingen 
Laboratorieklinikken  
FoU 

 

Referansegruppe 
2,  

Leiargruppa på Voss??  

 
Arbeidsgrupper blir skipa i tråd med dei ulike delprosjekta. 



Akuttmottak
Skadepoliklinikk
Observasjonssenger
Intensiv/post op overvakning?
Legevakt

Ny
Akutteining

Operasjonsavdeling
Mottak av dagkirurgiske pasientar
Post-operativ overvaking
Sterilsentral
Forsyning
. 

Ny
Operasjons-
eining

Endoskopieining
Poliklinikkar for kirurgi, medisin og gynekologi
Operasjonsstover / skiftestover
Dialyse
Pasientareal (resepsjon/venterom + postop)
Sengepostar for medisin, kirurgi og føde

Poliklinikkar
Sengepostar
Dagbehandling

Varelager

Forsyningslinjer

Matforsyning

Reinhald

Avfallshandtering

Logistikk og 
forsyning

Sterilforsyning

Matforsyning

Ambulansestasjon

Legevakt

Avtalespesialistar og andre aktørar

Campus Voss

Andre 
avklaringar

Delprosjekt

Viktige avklaringar
mellom desse

Campus Voss: 
tilrettelegging for 
utdanningsforløp, 
samhandling med 
høgskule og universitet 
og spesialistutdanning av 
legar og anna 
helsepersonell



Akuttforløp og akutteining

• Akuttmottak

• Skadepoliklinikk

• Observasjonssenger

• Intensiv/post op overvakning?

• Legevakt



Framdriftsplan

Nr Milepæl Ferdig dato

M1 Når det foreligger en analyse av drifts- og logstikkmessige utfordringer og

hvilke ambisjoner en har for å bedre dette

31. januar 2021

M2 Når det foreligger en grov skisse til utbyggingsalternativ 30. mars 

M3 Når det foreligger et anbefalt alternativ som grunnlag for detaljering på 

konseptnivå

30. april 

M4 Når det foreligger en samlet framstillng av et anbefalt utbyggingsalternativ 

for Voss, inkludert driftsøkonomisk analyse og investeringskalkyle  

25. juni

M5 Når Styringsgruppen har konkludert på anbefalt løsning 20. august 2021

Anbefalt løsning innarbeides så i Helse Bergen HF sin Arealplan



Alt 2B Frontbygg

Alt 1 Bakgård



Voss 2035 – ikke bare nye bygninger!


