



Løypemelding samhandlingstilskudd		
NR	SPØRSMÅL	SVAR
1	Navn på prosjektet?	Samordnet koordinering i barselomsorgen
2	Løypemeldingen er fylt ut av (navn, tittel, arbeidssted)?	Aina Holevik, Rådgiver i Etat for barn og familie, Bergen kommune. Beth Reistad, Rådgiver, Kvinneklubben i Helse Bergen.
3	Hvem er samarbeidspart i prosjektet (minimum én kommune og én part i spesialisthelsetjenesten)?	Bergen kommune og Helse Bergen – Kvinneklubben.
4	Hva er status på prosjektet? Er dere ajour med fremdriftsplanen slik den ble skissert i søknaden om samhandlingstilskudd?	Prosjektet er startet opp og fremdriftsplanen går som planlagt. Tilskuddsmidlene blir brukt som lønnsmidler til fagpersoner. Oppstart lønnsmidler fra september 2025.
5	Hvis det er utfordringer med fremdrift i prosjektet, beskriv hvilke utfordringer, og hvordan dere planlegger å løse dem?	Det er per i dag ikke utfordringer.
6	Når regner dere med å avslutte prosjektet?	Prosjektet startet opp med lønnsmidler fra september 2025 med varighet i et år. Det er et felles ønske fra begge parter i prosjektet om å søke forlengelse av prosjektet ved neste utlysning av tilskuddsmidler fra Helsefelleskapet. Ved en eventuell forlengelse ønsker vi å



		videreutvikle prosjektet ved å utforske hvilke muligheter vi har for å benytte digitale verktøyer for samordnet koordinering i barselomsorgen.
7	Hvilken effekt/gevinst forventer dere å få ut av prosjektet? På hvilken måte måler dere effekt?	Vi forventer bedre brukeropplevelse med en sammenhengende oppfølging av barselfamilier mellom sykehus og kommune. Vi forventer bedre bruk av fagpersonell-ressurser ved at barselomsorgen koordineres i et samarbeid mellom sykehus og kommune. Vi har plan på hvordan måle antall og type barseloppfølging gitt fra sykehus og kommune, som skal sammenlignes med før prosjektoppstart. Vi planlegger for, og har dialog om muligheter for å måle brukertilfredshet, som eventuelt kan sammenlignes med tidligere PasOpp undersøkelser eller Kvinneklinikkens egen brukerundersøkelse. Prosjektgruppen skal arbeide videre med plan for evaluering av brukertilfredshet.
8	Hvordan fungerer samarbeidet mellom partene i prosjektet så langt?	Det er et godt samarbeid mellom partene i prosjektet.
9	Er det andre ting dere vil legge til?	Det er et ønske om å forlenge og videreutvikle prosjektet utover det første året som er tildelt midler. Prosjektgruppen planlegger å søke om videre tilskuddsmidler fra Helsefellesskapet om dette blir tilgjengelig.