



Løypemelding samhandlingstilskudd		
NR	SPØRSMÅL	SVAR
1	Navn på prosjektet?	Videreføring av sikkerhetspasienter til kommunen
2	Løypemeldingen er fylt ut av (navn, tittel, arbeidssted)?	Pål Halle, psykologspesialist og prosjektleder, Lokal sikkerhetsavdeling, klinikk sikkerhetspsykiatri
3	Hvem er samarbeidspart i prosjektet (minimum én kommune og én part i spesialisthelsetjenesten)?	Bergen kommune, avdeling sikkerhetspsykiatri
4	Hva er status på prosjektet? Er dere ajour med fremdriftsplanen slik den ble skissert i søknaden om samhandlingstilskudd?	Prosjektet er i pre-planlegging. Det er tilsatt ny psykolog ved posten pr 06.10, som frigjør prosjektleders kapasitet til prosjektarbeidet. Nå skal det utarbeides prosjektmandat, settes en prosjektgruppe, utarbeide prosjektplan.
5	Hvis det er utfordringer med fremdrift i prosjektet, beskriv hvilke utfordringer, og hvordan dere planlegger å løse dem?	Oppstart har tatt lengre tid enn først planlagt, da oppstarten av ny psykolog ved sengeposten skjedde senere enn tiltenkt.
6	Når regner dere med å avslutte prosjektet?	Sannsynligvis medio til ultimo 2026.



7	Hvilken effekt/gevinst forventer dere å få ut av prosjektet? På hvilken måte måler dere effekt?	1. Kortere liggetid på lokalt sikkerhetsnivå, og kortere gjennomsnittlig pasientforløp. 2. Bedre samhandling med kommunen om bosetting av sikkerhetspasienter, da de vil være vesentlig bedre beskrevet og evaluert i en mer tilpasset kontekst. Kan måles ved et kvalitative undersøkelser med relevante aktører.
8	Hvordan fungerer samarbeidet mellom partene i prosjektet så langt?	Det er stor interesse for prosjektet og et ønske om å få til et godt samarbeid, men selve arbeidet har enda ikke begynt.
9	Er det andre ting dere vil legge til?	