

Løypemelding samhandlingstilskudd		
NR	SPØRSMÅL	SVAR
1	Navn på prosjektet?	Samhandlingsmodell for Digital Hjemmeoppfølging i helsefelleskapet bergensområdet
2	Løypemeldingen er fylt ut av (navn, tittel og arbeidssted)?	Jan Frode Saasen, prosjektleder, innleid
3	Hvem er samarbeidspart i prosjektet (minimum én kommune og én part i spesialisthelsetjenesten)?	Alle kommuner i Helsefelleskapet i bergensområdet Helse Bergen Haraldsplass Diakonale Sykehus
4	Hva er status på prosjektet? Er dere ajour med fremdriftsplanen slik den ble skissert i søknaden om samhandlingstilskudd?	Styringsgruppe med leder er konstituert 15.09.25 Prosjektgruppen ble etablert ultimo september med fokus på å identifisere, beskrive, og verifisere barrierer for samhandling i digital hjemmeoppfølging innen temaene tjenesteforløp, finansiering, teknologi og juridisk Kommunikasjon: Interessentanalyse og kommunikasjonsplan er under utarbeidelse Prosjektet ble satt i gang senere enn skissert i søknaden, men er per nå godt i gang.
5	Hvis det er utfordringer med fremdrift i prosjektet, beskriv hvilke utfordringer, og hvordan dere planlegger å løse dem?	Framdrift leveranser: Ingen kjente utfordringer så langt Verifisering og kvalitetssikring: Jobbes med forankring og kvalitetssikring mot kommuner, sykehus og fastleger. Dette er et omfattende arbeid med mange interessenter som naturlig nok tar kalendertid
6	Når regner dere med å avslutte prosjektet?	Prosjektet er planlagt ut mai 2026, med mulighet for å forlenge ut september hvis behov og finansiering



7	Hvilken effekt/gevinst forventer dere å få ut av prosjektet? På hvilken måte måler dere effekt?	Dette er under arbeid, men vår hypotese så langt er at positiv effekt er knyttet til det å: • Håndtere flere pasienter med samme ressursbruk • Kunne skalere DHO tjenesten etter behov • Øke pasientens mestring • Bevare kvaliteten i tjenesten • Øke pasientsikkerheten
8	Hvordan fungerer samarbeidet mellom partene i prosjektet så langt?	Fortsatt tidlig, men samarbeidet med de få involverte så langt er positivt
9	Er det andre ting dere vil legge til?	N/A