



Løypemelding samhandlingstilskudd		
NR	SPØRSMÅL	SVAR
1	Navn på prosjektet?	Modell for å sikre ernæringsbehandling på tvers av tjenestenivå i helsefellesskapet
2	Løypemeldingen er fylt ut av (navn, tittel, arbeidssted)?	Prosjektleder: Kristine Kjerpeseth, klinisk ernæringsfysiolog, Seksjon for klinisk ernæring, Medisinsk klinikk, Haukeland universitetssjukehus
3	Hvem er samarbeidspart i prosjektet (minimum én kommune og én part i spesialisthelsetjenesten)?	Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen Bergen kommune Voss herad Kvam herad Ulvik kommune Eidfjord kommune Vaksdal kommune
4	Hva er status på prosjektet? Er dere ajour med fremdriftsplanen slik den ble skissert i søknaden om samhandlingstilskudd?	Prosjektet skulle opprinnelig gå igang i mai-25 men det ble besluttet hensiktsmessig utsettelse til 18 august-25. Justert for oppstartsdato er prosjektet ajour ift oppdatert fremdriftsplan. Status etter ca 1 mnd med prosjekt er: landet prosjektdirektiv og godt igang med kartlegging internt og i oppstartsfasen kartlegging ut mot kommunene.
5	Hvis det er utfordringer med fremdrift i prosjektet, beskriv hvilke utfordringer, og hvordan dere planlegger å løse dem?	Per nå ingen utfordringer i fremdrift. En mulig utfordring kan bli lang responstid hos instanser i kommunene, og manglende kapasitet for å bidra inn i prosjektet med informasjon. En annen utfordring kan være vansker med å få tilgang til å justere på digitale systemer som kan være nyttig for å få på plass gode rutiner uten at dette blir personavhengig for å få gjennomført



6	Når regner dere med å avslutte prosjektet?	Prosjektet skal ha varighet på ca 9 mnd og avslutningsdato er satt til 01.06.25
7	Hvilken effekt/gevinst forventer dere å få ut av prosjektet? På hvilken måte måler dere effekt?	Gevinst i form av å få etablert en modell for pasientforløp ved sondeernæring som sikrer individuell tilpasning av ernæringsplanar samt god overlevering og oppfølging mellom tjenestenivå. Dette skal igjen kunne overføres til andre pasienter med ernæringsutfordringer og skal bidra til økt pasientsikkerhet og bedre utnyttelse av klinisk ernæringsfysiolog som ressurs. Eksempel på effektmål vi skal forsøke å måle i prosjektet er: - Økt andel pasienter med sondeernæring som får ernæringsplan ved utskrivelse - Bedre informasjonsflyt om sondeernæring ved inn- og utskrivelse - Økt kompetanse om ernæringsbehandling hos helsepersonell i kommunen - Redusert ressursbruk knyttet til ernæring relatert til uavklarte saker etter utskrivelse
8	Hvordan fungerer samarbeidet mellom partene i prosjektet så langt?	Godt samarbeid med andre kliniske ernæringsfysiologer i regionen samt enkelte kontaktede avdelinger internt på sykehuset Manglende respons på korrespondanse til annen kommunal instans så langt, men dette er i en tidlig fase
9	Er det andre ting dere vil legge til?	