

HANDLINGSPLAN - 2020

- Prioriterte tiltak for Overordna samarbeidsutval i lokalsjukehusområdet

- Samarbeidsutvalet for Bergen kommune
- Samarbeidsutvalet for Nordhordland
- Samarbeidsutvalet for Bergensregionen
- Samarbeidsrådet for Voss lokalsjukehusområde

Område	Tiltak	Tidsramme	Status pr. november
Oppfølging av samarbeidsavtaler	1.1 Pandemisk influensa - Planlegge, gjennomføre og evaluere fellesøving om samarbeid ved pandemisk influensa	2020	Undervegevaluering: Planleggingsmøte nov/des 2020 og gjennomføring jan/feb 2021.
	1.2 Tenesteavtale 8 - Revisjon av tenesteavtale 8 om svangerskap-, fødsel- og barselomsorg, og tilhørende rutine og særavtaler - Prosjekt «Forløp svangerskap, fødsel og barsel»	2020	Arbeidet har stoppa opp på grunn av den pågåande pandemisituasjonen.
	1.3 Tenesteavtale 4 - Fullføre revisjon av særavtaler knytt til tenesteavtale 4 om skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp – for dei kommunar det er aktuelt for.	Vår 2020	- Austevoll: Avtale utarbeidd og signert. - Bjørnafjorden: Avtale utarbeidd og signert. - Bergen: Avtalearbeidet er i sluttfasen - Voss: Avtale utarbeidd og signert - Askøy: Kontakt mellom partane er oppretta - Øygarden: Avtalearbeidet er i sluttfasen - Kvam: Avtalearbeidet er i sluttfasen
	1.4 Tenesteavtale 11 og 12 - Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda - Revisjon av avtala	2020	Arbeidet pågår. Arbeidsgruppa skal ha sitt 3. møte 18.11.20.

	1.5 Særavtale om utdanningsløp - Utarbeide særavtale for samarbeid om utdanningsløp for ALIS, og eventuelt og for LIS 2 og 3 i den grad det er aktuelt.	2020	SSE har gjennomført møter med leiar frå ALIS kontoret og utdanningsansvarlig overlege ved HDS og HUS for å sjå på prosessen vidare rundt ein ALIS særavtale. Saken er under oppfølging og målet er å legge frem et forslag til avtale i 1. SU i 2021.
	1.6 Årleg gjennomgang av avtaleverket	2020	Årleg gjennomgang av avtaleverket for 2020 er gjennomført. Sjå eiga sak.
1.7 Tenesteavtale 10 - Samarbeid om førebygging - Revisjon av avtale	2020	Representantar til arbeidsgruppa er meldt inn frå partane. Det vert kalla inn til oppstartsmøtet om kort tid. Geir Lien frå Helse Bergen har teke på seg og vera leiar for arbeidsgruppa.	

Område	Tiltak	Tidsramme	
Oppfølging av andre samhandlings-initiativ	2.1 Prosjekt Langvarige og Koordinerte tenester (LKT-prosjektet) - Presentasjon av rapport/rettleiar som konkretiserer kva rammeverket er og korleis det kan brukast - Vurdere utprøving av tiltak	Slutført	Rapport er ferdigstilt, presentert og publisert på saman.no Kunnskap og tiltak frå prosjektet vil kunne vidareførast i anna relevant utviklingsarbeid.
	2.2 Felles Utviklingsplan for samhandling - Utarbeide plan og setje i verk tiltak	2020	Sjå eiga sak.
	2.3 Prosjekt pasienten si legemiddelliste (PLL) - Planlegge og gjennomføre nasjonal pilot	2020	Det nasjonale prosjektet arbeider med å kartlegge nåsituasjonen (nullpunkts målinger), tilrettelegge for systemstøtte og opplæring. Det arbeides også med å sikre ressurser inn i delprosjektene. Pilot er planlagt på HDS. Det vurderes og en pilot i HB på mottaksklinikken.

			Sykehjemmene i Bergen Kommune (HDS sektor)tar i bruk E-resept, arbeidet starter nå. Status på PLL prosjektet kommer i 1. SU i 2021.
	2.4 Vidareutvikle saman.no	2020	Saman.no er ei felles nettside for samhandlingsspartane. SSe held fram med sitt redaksjonelle ansvar og samarbeider om vidareutvikling av nettsida med ressursperson frå Kommunikasjonsavdelinga i Helse Bergen.
	2.5 Utarbeide retningslinjer for lege til lege samarbeid.	2020	MFUs forslag til generelle retningslinjer for samarbeid mellom fastlege og spesialisthelsetenesta er no ute på høyring hos partane. Høyringsfristen er sett til 4. januar 2021.
	2.6 Digital samhandling Utvikle den digitale samhandlinga mellom kommunane og sjukehusa	2020	Prosjektrapport til Styringsgruppa 09.11.20 <i>Digitalisering helse i vest.</i>
	2.7 Felles opplæringsprogram for å spreie bevissthet, kunnskap og kompetanse - Utarbeide felles opplæringsprogram for å spreie bevissthet, kunnskap og kompetanse omkring vurderingar av når er ein pasient er utskrivingsklar frå spesialisthelsetenesta. - Somatikk - Rus og psykisk helse	2020	To alternativer for e-læringskurs er undersøkt. Se eget notat.