

# HANDLINGSPLAN - 2021

## - Prioriterte tiltak for Overordna samarbeidsutval i lokalsjukehusområdet

- Samarbeidsutvalet for Bergen kommune
- Samarbeidsutvalet for Nordhordland
- Samarbeidsutvalet for Bergensregionen
- Samarbeidsrådet for Voss lokalsjukehusområde

Område	Tiltak	Tidsramme	Status aug. 2021
Oppfølging av samarbeidsavtaler	<b>1.1 Samarbeid om handtering av pandemiar</b> - Planlegge og gjennomføre ei undervegsevaluering av korleis <a href="#">Avtale om samarbeid ved pandemisk influensa</a> og koordineringsgruppa har fungert i den pandemiske situasjonen. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Har avtalen bidratt til å gje innbyggjarane nødvendig helsehjelp under pandemien?</i></li> <li>○ <i>Har avtalen sikra ansvarsforhold og rutinar for samarbeid mellom kommunar og sjukehus?</i></li> </ul>	2021	Undervegs evaluering er gjennomført.  Eiga rapport ligg ved.
	<b>1.2 Tenesteavtale 8</b> - Revisjon av tenesteavtale 8 om svangerskap-, fødsel- og barselomsorg, og tilhøyrande rutine og særavtalar - Prosjekt «Forløp svangerskap, fødsel og barsel»	2021	Ingen endring i saka.
	<b>1.3 Tenesteavtale 11</b> - Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda - Utarbeide og inngå særavtalar	2021	Utkast til mal er klar og skal til UFAB for innspel i sept. Utdrag frå utkast: Hdir. har under utarbeiding ein nasjonal rettleiar for akutthjelpar. Denne avtalen kan bli revidert i samsvar med rettleiaren når den er klar.
	<b>1.4 Særavtale om utdanningsløp</b> - Utarbeide særavtale for samarbeid om utdanningsløp for ALIS	2021	I sluttfasen. Avtalen blir om kort tid klargjort for signering

			og sendt ut til partane.
	<b>1.5 Årleg gjennomgang av avtaleverket</b>	2021	Sak i desember
	<b>1.6 Tenesteavtale 10</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samarbeid om førebygging</li> <li>- Revisjon av avtale</li> </ul> <p>Utarbeide retningslinjer for samhandling om ernæringsstatus og ernæringsoppfølging.</p>	2021	Pågåande arbeid. Har god framdrift. Ferdigstilling haust 2021.
	<b>1.7 Utarbeiding av samarbeidsavtaler/tenesteavtaler som møter dei to føreslåtte lovkrava til kva samarbeidsavtalane skal innehalda</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunnskapsdepartementet føreslår å innføre eit nytt krav om at samarbeidsavtalene mellom kommunane og spesialisthelsetenesta omfattar barn og unge (punkt 12 i helse- og omsorgstenesteloven § 6-2 første ledd).</li> <li>- Helse- og omsorgsdepartementet føreslår å innføre eit krav om at kommunane og spesialisthelsetenesta avtaler korleis dei saman skal planlegge og utvikle tenester (punkt 13 i helse- og omsorgstenesteloven § 6-2 første ledd).</li> </ul>	2021	Lovendringane er vedteke. SSE føreslår å ta punkt ein inn i årleg gjennomgang av avtaleverket. Punkt to føreslås inkludert i arbeidet med Helsefelleskap.

Område	Tiltak	Tidsramme	
Oppfølging av andre samhandlings-initiativ	<b>2.1 Felles utviklingsplan for samarbeid og samhandling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- slutføre planarbeidet</li> <li>- arbeid med oppfølging av tiltak i planen</li> </ul> <p>Felles utviklingsplan kan kome til å utløyse ei trong for revisjon av den overordna samarbeidsavtalen. SSE vil eventuelt fremja ei sak om dette når Felles utviklingsplan er ferdig handsama, mai 2021. Det vil og vera naturleg at handlingsplanen må evaluerast etter at Felles utviklingsplan er ferdigbehandla.</p>	2021	Eiga sak
	<b>2.2 Prosjekt pasienten si legemiddelliste (PLL)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planlegge og gjennomføre nasjonal pilot</li> </ul>	2021	Opstart uke 35, med eit legekantor, mottaklinikken HUS og HDS. Etter det blir

			fleire legekontor inkludert. Bergen kommune jobbar med innføring av e-resept, slik at pleie- og omsorgstenesta vil vera med i sløyfa ilt hausten.
	<b>2.3 Vidareutvikle saman.no</b>	2021	Kontinuerleg arbeid
	<b>2.4 Utarbeide retningsliner for lege til lege samarbeid</b> - fullføre arbeidet som er sett i gang	2021	SSe fått innmeldt nye representantar og varararepr. Til Medisinfagleg utval (MFU) og vil i samarbeid med ny leiar kalle inn til haustens møter.
	<b>2.5 Digital samhandling</b> - Utvikle den digitale samhandlinga mellom kommunane og sjukehusa - Partane skal vera orientert om prosjekt/tiltak som føregår med omsyn til digital samhandling	2021	SSe vil i samarbeid med utvalgsleiarane vurdere om det skal setjast opp presentasjonar av prioriterte satsingar og prosjekt for det enkelte samarbeidsutvalet
	<b>2.6 Felles e-læringsprogram for å spreie bevisstheit, kunnskap og kompetanse</b> - Utarbeide eit felles e-læringsprogram for å spreie bevisstheit, kunnskap og kompetanse omkring vurderingar av når er ein pasient er utskrivingsklar frå spesialisthelsetenesta. - Somatikk - Rus og psykisk helse	2021	Pågåande arbeid. Litt forseinka ifh til tidsplanen.