

HANDLINGSPLAN - 2020

- Prioriterte tiltak for Overordna samarbeidsutval i lokalsjukehusområdet

- Samarbeidsutvalet for Bergen kommune
- Samarbeidsutvalet for Nordhordland
- Samarbeidsutvalet for Bergensregionen
- Samarbeidsrådet for Voss lokalsjukehusområde

Område	Tiltak	Tidsramme	Status, pr. 5 mai
Oppfølging av samarbeidsavtaler	1.1 Pandemisk influensa <ul style="list-style-type: none">- Planlegge, gjennomføre og evaluere fellesøving om samarbeid ved pandemisk influensa	2020	Den planlagde felles øvinga om pandemisk influensa er sett på vent på grunn av den pågåande pandemisituasjonen (Covid-19). Om det vert aktuelt å planleggja for ei ny øving kjem ein tilbake til.
	1.2 Tenesteavtale 8 <ul style="list-style-type: none">- Revisjon av tenesteavtale 8 om svangerskap-, fødsel- og barselomsorg, og tilhøyrande rutine og særavtalar- Prosjekt «Forløp svangerskap, fødsel og barsel»	2020	Arbeidet har stoppa opp på grunn av den pågåande pandemisituasjonen.
	1.3 Tenesteavtale 4 <ul style="list-style-type: none">- Fullføre revisjon av særavtalar knytt til tenesteavtale 4 om skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp – for dei kommunar det er aktuelt for.	Vår 2020	Mange kommunar har signert, men desse manglar: <ul style="list-style-type: none">- Bergen påbegynt men stoppa opp pga Covid-19- Askøy- Øygarden- Kvam – forsinka grunna skifte av kommuneoverlege.
	1.4 Tenesteavtale 11 og 12 <ul style="list-style-type: none">- Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda- Revisjon av avtala	2020	På grunn av den pågåande pandemisituasjonen har arbeidsprosessen stoppa opp. Det har ikkje vore mogeleg å komme i gang med arbeidet og difor heller ikkje mogeleg å rapportere til møta i mai slik det vart bedt om i SU runden i februar.

	1.5 Særavtale om utdanningsløp - Utarbeide særavtale for samarbeid om utdanningsløp for ALIS, og eventuelt og for LIS 2 og 3 i den grad det er aktuelt.	2020	Arbeidet har stoppa opp pga pandemisituasjonen.
	1.6 Årleg gjennomgang av avtaleverket	2020	Arbeid med gjennomgang av avtaleverket og endring av kommunenamn i tråd med ny kommunestruktur er i gang. Avtalar vert sendt til signering i løpet av mai 2020.
	1.7 Tenesteavtale 10 - Samarbeid om førebygging - Revisjon av avtale	2020	Sjå eiga sak

Område	Tiltak	Tidsramme	
Oppfølging av andre samhandlings-initiativ	2.1 Prosjekt Langvarige og Koordinerte tenester (LKT-prosjektet) - Presentasjon av rapport/rettleiar som konkretiserer kva rammeverket er og korleis det kan brukast - Vurdere utprøving av tiltak	Vår 2020	Sjå eiga sak
	2.2 Felles Utviklingsplan for samhandling - Utarbeide plan og setje i verk tiltak	2020	Prosjektleder er tilsett. Sjå eiga sak.
	2.3 Prosjekt pasienten si legemiddelliste (PLL) - Planlegge og gjennomføre nasjonal pilot	2020	E - helsedirektoratet har fått 45 MNOK til å realisere en PLL pilot. Denne skal føregå i Bergen i samarbeid med Helse Vest, Haukeland, Haraldsplass, Bergen kommune og fastlegar i Bergen. Prosjektorganisering og involvering av ulike partar startar opp i mai.
	2.4 Vidareutvikle saman.no	2020	Sjå eiga sak

	2.5 Utarbeide retningslinjer for lege til lege samarbeid.	2020	Utkast til retningslinjer er klart og skal sendast ut på høyring. Arbeidet er midlertidig sett på vent pga. covid-19 situasjonen.
	2.6 Digital samhandling Utvikle den digitale samhandlinga mellom kommunane og sjukehusa	2020	Venter på rapport frå KS og Helse Vest omkring tematikken. Det vil vera aktuelt å orientere om rapporten i SUa til hausten.
	2.7 Felles opplæringsprogram for å spreie bevissthet, kunnskap og kompetanse - Utarbeide felles opplæringsprogram for å spreie bevissthet, kunnskap og kompetanse omkring vurderingar av når er ein pasient er utskrivingsklar frå spesialisthelsetenesta. - Somatikk - Rus og psykisk helse	2020	SSE er i gang med å kartleggja ulike løysningsalternativ for e-læringskurs (KS-læring, Kurslab, finansiering, arbeidsform mv)

