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HANDLINGSPLAN - 2020 
- Prioriterte tiltak for Overordna samarbeidsutval i lokalsjukehusområdet 

 

 Samarbeidsutvalet for Bergen kommune 

 Samarbeidsutvalet for Nordhordland 

 Samarbeidsutvalet for Bergensregionen 

 Samarbeidsrådet for Voss lokalsjukehusområde

Område Tiltak Tidsramme Status pr. november 
 

Oppfølging av 
samarbeids-
avtaler 
 

1.1 Pandemisk influensa  
- Planlegge, gjennomføre og evaluere fellesøving om samarbeid ved pandemisk influensa  

 

2020 Undervegevaluering: Planleggingsmøte 
nov/des 2020 og gjennomføring 
jan/feb 2021. 
 

1.2 Tenesteavtale 8 
- Revisjon av tenesteavtale 8 om svangerskap-, fødsel- og barselomsorg, og tilhøyrande rutine og 

særavtalar 
- Prosjekt «Forløp svangerskap, fødsel og barsel» 
 

2020 Arbeidet har stoppa opp på grunn av 
den pågåande pandemisituasjonen. 
 

1.3 Tenesteavtale 4 
- Fullføre revisjon av særavtalar knytt til tenesteavtale 4 om skildring av kommunen sitt tilbod om 

døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp – for dei kommunar det er aktuelt for. 
 
 

Vår 2020 - Austevoll: Avtale utarbeidd og 
signert. 
- Bjørnafjorden: Avtale  utarbeidd og 
signert. 
- Bergen: Avtalearbeidet er i sluttfasen 
- Voss: Avtale  utarbeidd og signert 
- Askøy: Kontakt mellom partane er 
oppretta 
- Øygarden: Avtalearbeidet er i 
sluttfasen 
- Kvam: Avtalearbeidet er i sluttfasen 
 

1.4 Tenesteavtale 11 og 12  
- Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda 
- Revisjon av avtala 
 
 
 

2020 Arbeidet pågår. Arbeidsgruppa skal ha 
sitt 3. møte 18.11.20.  
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1.5 Særavtale om utdanningsløp 
- Utarbeide særavtale for samarbeid om utdanningsløp for ALIS, og eventuelt og for LIS 2 og 3 i den 

grad det er aktuelt. 
 

 
 

2020 SSE har gjennomført møter med leiar 
frå ALIS kontoret og 
utdanningsansvarlig overlege ved HDS 
og HUS for å sjå på prosessen videre 
rundt ein ALIS særavtale. Saken er 
under oppfølging og målet er å legge 
frem et forslag til avtale i 1. SU i 2021.  

1.6 Årleg gjennomgang av avtaleverket 
 
 

2020 Årleg gjennomgang av avtaleverket for 
2020 er gjennomført.  
Sjå eiga sak.  

1.7 Tenesteavtale 10 
- Samarbeid om førebygging 
- Revisjon av avtale 
 

2020 Representantar til arbeidsgruppa er 
meldt inn frå partane. Det vert kalla 
inn til oppstartsmøtet om kort tid. Geir 
Lien frå Helse Bergen har teke på seg 
og vera leiar for arbeidsgruppa.   

Område Tiltak Tidsramme  
Oppfølging av 
andre 
samhandlings
-initiativ 
 

2.1 Prosjekt Langvarige og Koordinerte tenester (LKT-prosjektet) 
- Presentasjon av rapport/rettleiar som konkretiserer kva rammeverket er og korleis det kan brukast 

- Vurdere utprøving av tiltak  
 

Sluttført Rapport er ferdigstilt, presentert og 
publisert på saman.no 
Kunnskap og tiltak frå prosjektet vil 
kunne vidareførast i anna relevant 
utviklingsarbeid.  
 

2.2 Felles Utviklingsplan for samhandling 
- Utarbeide plan og setje i verk tiltak 
 

2020 Sjå eiga sak. 
 

2.3 Prosjekt pasienten si legemiddelliste (PLL) 
- Planlegge og gjennomføre nasjonal pilot  
 

2020 Det nasjonale prosjektet arbeider med 
å kartlegge nåsituasjonen (nullpunkts 
målinger), tilrettelegge for 
systemstøtte og opplæring.  
Det arbeides også med å sikre 
ressurser inn i delprosjektene. Pilot er 
planlagt på HDS. Det vurderes og en 
pilot i HB på mottaksklinikken.   
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Sykehjemmene i Bergen Kommune 
(HDS sektor)tar i bruk E-resept, 
arbeidet starter nå. Status på PLL 
prosjektet kommer i 1. SU i 2021.   

2.4 Vidareutvikle saman.no 
 
 

2020 Saman.no er ei felles nettside for 
samhandlingsspartane. SSe held fram 
med sitt redaksjonelle ansvar og 
samarbeider om vidareutvikling av 
nettsida med ressursperson frå 
Kommunikasjonsavdelinga i Helse 
Bergen. 

2.5 Utarbeide retningsliner for lege til lege samarbeid. 
 
 

2020 MFUs forslag til generelle retningsliner 
for samarbeid mellom fastlege og 
spesialisthelsetenesta er no ute på 
høyring hos partane. Høyringsfristen er 
sett til 4. januar 2021.  

2.6 Digital samhandling 
Utvikle den digitale samhandlinga mellom kommunane og sjukehusa 
 

2020 Prosjektrapport til Styringsgruppa 
09.11.20  Digitalisering helse i vest.  

2.7 Felles opplæringsprogram for å spreie bevissthet, kunnskap og kompetanse 
- Utarbeide felles opplæringsprogram for å spreie bevisstheit, kunnskap og kompetanse  omkring 

vurderingar av når er ein pasient er utskrivingsklar frå spesialisthelsetenesta. 
- Somatikk 
- Rus og psykisk helse 

 

2020 To alternativer for e-læringskurs er 
undersøkt. Se eget notat.   


